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The methods. During systematization the factors that influence on the choice of equipment for the 
non-blasting rocks preparation due to action type the classification was developed, which allows 
selecting the necessary type of equipment in accordance with the mode of pit haulage equipment.  
 
Findings. Prospective directions for the development of mining equipment for the non-blasting 
preparation rocks in the pit have been established, depending on the type of rocks and the geologi-
cal-mining conditions of the deposit occurrence. 
 
The originality. The dependences of the mining equipment productivity for rocks non-blasting 
preparation on the mining and geological parameters of the deposit have been established, which 
allow to recommend the necessary equipment depending on the required production capacity of the 
pit. 
 
Practical implications. The obtained results can be applied at the choose equipment for non-
blasting preparation according to operation which requires additional equipment for excavation, 
loading and haulage.  
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SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGICAL PRINCIPLES OF 
OPERATIONAL PLANNING OF SURFACE MINING 
 
Цель работы – технологическое обоснование принципов оперативного планирования 
открытых горных работ, как начального этапа создания его системной методологии и систем 
оперативного планирования для горно-геологических и горно-технических условий конкрет-
ных карьеров. 
Методика исследования заключается в реализации системного подхода к формирова-
нию множества объектов выполнения технологических процессов в карьере, анализу их 
определяющих характеристик и особенностей, технологических закономерностей этих объ-
ектов, которые должны учитываться в методиках оперативного планирования, и формулиро-
вании принципов оперативного планирования открытых горных работ, как начального этапа 
создания его системной методологии. 
Результаты исследования. Систематизировано множество объектов выполнения техно-
логических процессов (операций) в карьере, для которых следует выполнять оперативное 
планирование. Произведено обоснованный выбор технологических закономерностей по ос-
Development of Useful Minerals Deposits 
108 
 
новным объектам горной технологии, которые должны использоваться в методиках опера-
тивного планирования открытых горных работ. Сформулированы требования к оперативно-
му планированию открытых горных работ, которые вытекают из рекомендованных техноло-
гических закономерностей. 
Научная новизна. Впервые обосновано и сформулировано технологические принципы 
оперативного планирования открытых горных работ, которые определяют для последующих 
этапов подходы к созданию системной методологии и систем оперативного планирования 
для горно-геологических и горно-технических условий конкретных карьеров. 
Практическое значение полученных результатов заключается в обоснованном выборе 
технологических закономерностей по основным объектам горной технологии, которые 
должны использоваться в методиках оперативного планирования открытых горных работ, в 
обоснованных требованиях к оперативному планированию открытых горных работ и в реко-
мендованных подходах к созданию систем оперативного планирования для горно-
геологических горно-технических условий конкретных карьеров. 
Ключевые слова: карьер, горные работы, оперативное планирование, технологические 
принципы, системная методология, системы оперативного планирования открытых горных 
работ 
 
Введение и обоснование цели работы. Практика свидетельствует, что не-
обходимым условием эффективного оперативного планирования открытых 
горных работ является применение достаточно совершенного методического 
обеспечения. В рамках традиционной методологии планирования дальнейшее 
создание такого методического обеспечения практически невозможно из-за не-
достатков применяемой формализации функциональных задач (приоритет 
условий математического аппарата, а не технологических требований; ориента-
ция на “объективные” математические модели), неспособности “объективных” 
математических моделей использовать пространственные данные и объекты и, 
как следствие, их проблематичная адекватность; недостаточного уровня реали-
зации системного подхода (эмпирический характер формирования множества 
функциональных задач, недостаточная согласованность математических моде-
лей по критериям оптимальности и ограничениям). 
В связи с этим на современном этапе развития теории и практики планиро-
вания открытых горных работ проявляется тенденция к переходу от традици-
онной методологии к методологии, которую можно назвать системной, при-
званной реализовать достоинства традиционного, математического и геоин-
формационного подходов. Теоретической основой такой методологии, на наш 
взгляд, могут быть системный подход и теория принятия решений, а инстру-
ментарием – интеллектуальные системы подготовки принятия решений с ис-
пользованием ресурсов геоинформационных систем. 
Указанный переход к системной методологии планирования требует разра-
ботки всех системных вопросов, начиная от приведенной выше концепции и 
реализующих ее принципов до методик оперативного планирования с учетом 
конкретных горно-геологических и горно-технических условий карьера. В свя-
зи этим целью данной работы является обоснование технологических принци-
пов оперативного планирования открытых горных работ. Актуальность именно 
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технологических принципов обуславливается приоритетностью технологиче-
ских требований в концепции системной методологии. 
Изложение основного материала. Исходные положения. Как уже отме-
чалось, необходимым условием эффективного оперативного планирования от-
крытых горных работ является применение достаточно совершенного методи-
ческого обеспечения. В свою очередь, уровень совершенства методического 
обеспечения зависит от полноты и достоверности учета определяющих харак-
теристик и особенностей объектов выполнения технологических процессов 
(операций) и самих процессов (операций). 
Исходя из этих предпосылок, в работе была принята следующая логиче-
ская последовательность исследований и выводов: 
 
1) определяющие характеристики и особенности 
объектов выполнения технологических операций (процессов) 
и самих процессов (операций) 
 
2) технологические закономерности (зависимости), 
обуславливаемые этими особенностями 
 
3) требования к оперативному планированию, 
вытекающие из технологических закономерностей (зависимостей) 
 
4) технологические принципы планирования, соблюдение которых 
при создании системы оперативного планирования на конкретном карьере 
обеспечит выполнение предъявляемых к ней требований. 
 
Практика оперативного планирования показывает, что наиболее суще-
ственными характеристиками и особенностями объектов выполнения техноло-
гических операций (процессов) в карьере является их динамичность и про-
странственно-временная взаимосвязь, а особенностью большинства процессов 
и операций – их цикличность. 
По результатам системного анализа множества объектов выполнения техно-
логических операций (процессов) в карьере они были разделены на две группам: 
1) рабочие места – объекты, непосредственно в которых выполняются тех-
нологические операции и процессы; 
2) объекты горной технологии – объекты, включающие совокупность тех-
нологически взаимосвязанных рабочих мест. 
К первой группе были отнесены объекты таких классов: 
а) забои уступов (выполняется технологический процесс выемочно-
погрузочных работ, включающий операции выемки и погрузки горной массы);  
б) места разгрузки горной массы по фронту сектора отсыпки на перегру-
зочных пунктах, отвалах и складах некондиционных и временно не перераба-
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тываемых руд (выполняется операция отсыпки горной массы); 
в) забои отгрузки на перегрузочных пунктах и складах (выполняется тех-
нологический процесс отгрузки горной массы, включающий операции выемки 
и погрузки). 
В свою очередь, к объектам горной технологии были отнесены объекты 
таких классов: 
а) уступы, заходки, выемочные блоки (выполняются выемочно-погрузоч-
ные работы, а также могут выполняться технологические процессы бурения и 
взрывания); 
б) перегрузочные пункты (выполняется технологический процесс пере-
грузки горной массы, включающий операции отсыпки сектора склада и плани-
рования поверхности, а также технологический процесс отгрузки сформиро-
ванного сектора склада); 
в) отвальные участки (выполняется технологический процесс отсыпки от-
вала, включающий операции отсыпки сектора участка и планирования поверх-
ности); 
г) склады некондиционных и временно не перерабатываемых руд (выпол-
няется технологический процесс складирования руд, включающий операции 
отсыпки секторов участка хранения и планирования поверхности, а также тех-
нологический процесс отгрузки сформированных секторов склада (по мере 
необходимости)); 
д) вскрывающие и подготовительные выработки (выполняются технологи-
ческие процессы бурения и взрывания, а также - выемочно-погрузочные работы). 
Основным показателем динамичности указанных объектов была принята 
скорость их перемещения. Другие показатели динамичности рассматривались 
как функции скорости. 
В качестве исходных технологических закономерностей (рис. 1, пункт 2) 
были приняты зависимости для определения скоростей рабочих забоев и усту-
пов, которые в свое время были сформулированы как “законы формирования 
рабочей зоны карьера” [1, 2]: 
- закон динамичности рабочих забоев (А.И. Узатис, 1843 г.; И.А. Кузнецов, 
1932 г.); 
- закон соразмерного развития горных работ на смежных рабочих уступах 
(И.А. Кузнецов, 1932 г. – частный случай; А.И. Арсентьев, 1973 г. - общее ре-
шение); 
- закон взаимосвязи скоростей понижения горных работ и подвигания ра-
бочих уступов (А.И. Арсентьев, 1958 г.). 
Принцип динамичности планирования. Закон динамичности рабочих за-
боев представлен зависимостями: 
                                                       (1) 
где υ - скорость перемещения рабочего забоя, м/ед. времени; 
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Q - производительность выемочного оборудования, м3/ед. времени; 
S - площадь забоя, м2; 
или 
                                                       (2) 
где H- высота уступа, м; 
A- ширина заходки (по массиву или по развалу), м. 
В этом же законе динамичности рабочих забоев были предложены форму-
лы и для определения скорости подвигания рабочего уступа:  
                                                     (3) 
или 
                                             (4) 
где Q - производительности экскаватора, м3/месяц; 
Lбл - длина экскаваторного блока (фронта, отведенного для работы од-
ному экскаватору), м; 
n - число экскаваторов, работающих на одном уступе; 
Lуст -.длина фронта работ на рабочем уступе, м; 
υ - годовая скорость перемещения фронта рабочего уступа, м/год. 
Зависимости (1) - (4) формально выражают свойство динамичности рабо-
чего забоя и уступа, т.е. только объектов классов а) первой и второй групп 
(другие объекты в данном законе не упоминаются). Очевидно также, что фор-
мулы упрощены (только валовая выемка; не оговорено, какая модель подвига-
ния уступа принята: непрерывная или дискретная). 
Тем не менее, несмотря на внешнюю простоту, из указанных зависимостей 
вытекает важное технологическое требование к оперативному планированию 
горных работ – учет зависимостей (1) - (4) в расчетных методиках оперативного 
планирования является обязательным. В противном случае, методика планиро-
вания не будет адекватной технологической сути объектов выполнения процес-
сов (операций). 
Соответственно сформулированному выше технологическому требованию, 
можно сформулировать принцип динамичности оперативного планирования 
горных работ в такой редакции: рассчитываемые плановые параметры и пока-
затели рабочих мест и объектов горной технологии должны задавать их не-
обходимую пространственно-временную динамику. 
Таким образом, закон динамичности рабочих забоев, хотя и не охватывает 
все объекты выполнения процессов в карьере, является технологическим обос-
нованием принципа динамичности оперативного планирования, а сам принцип 
обеспечивает учет закономерностей, установленных законом. 
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Принцип пространственно-временной согласованности планирования. 
Согласованность плановых параметров и показателей является обязательным 
принципом планирования любого производства. Но для открытой разработки 
этот принцип отображает дополнительное требование учета второй определя-
ющей особенности объектов выполнения технологических операций (процес-
сов) -  технологической взаимосвязи динамики рабочих мест во времени и про-
странстве. 
Как и в предыдущем случае, в качестве технологического обоснования 
этого принципа оперативного планирования служат “законы формирования ра-
бочей зоны карьера”, но только не один из них, а два: закон соразмерного раз-
вития горных работ на смежных рабочих уступах и закон взаимосвязи скоро-
стей понижения горных работ и подвигания рабочих уступов. 
Закон соразмерного развития горных работ на смежных рабочих уступах 
представлен зависимостями: 
                                          (5) 
или 
                                          (6) 
где В0i - минимальная расчетная ширина рабочей площадки i-го рабочего 
уступа; 
Bi - ширина рабочей площадки i-го рабочего уступа;и  
vi, vi+1 - скорости подвигания соответственно i-го и нижележащего 
(i+1)-го уступов; 
t - период времени, необходимый для обеспечения равенства Bi = Boi. 
Зависимости (5), (6) формально выражают свойство пространственно-
временной взаимосвязи объектов горной технологии первого класса (другие 
объекты горной технологии в данном законе не упоминаются). Формулы срав-
нительно очевидны: перемещение уступов рабочей зоны взаимосвязано, так как 
на каждом из них всегда необходимо иметь рабочие площадки определенной 
ширины для размещения горного оборудования и коммуникаций. Для нормаль-
ной работы оборудования на каждом уступе должны быть площадки шириной 
Bi, не меньшей минимальной расчетной величины, т.е. должно выполняться 
условие Bi ≥ В0i. 
Для планирования открытых горных работ из закона соразмерного разви-
тия горных работ на смежных рабочих уступах тоже следует важное техноло-
гическое требование учитывать в расчетных методиках оперативного планиро-
вания зависимости (5), (6), например, при расчете плановых объемов выемки 
горной массы на смежных уступах, регулировании скоростей подвигания усту-
пов и прогнозировании их положения для заданных интервалов планирования.  
Аналогичное технологическое требование к методикам планирования гор-
ных работ вытекает из еще одного “закона формирования рабочей зоны карье-
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ра” - закона взаимосвязи скоростей понижения горных работ и подвигания ра-
бочих уступов (для объектов горной технологии первого и пятого классов). 
Известно, что поддержание (регулирование) производственной мощности 
карьера, разрабатывающего крутопадающее месторождение, требует периоди-
ческого вскрытия и подготовки новых горизонтов, т.е. углубки горных работ. 
Для этого необходимо определенное подвигание уступов на бортах карьера для 
создания нужных размеров дна карьера. Отсюда следует, что скорость углубки 
дна и скорость подвигания уступов взаимосвязаны. 
Взаимосвязь этих скоростей описывается законом взаимосвязи скоростей 
понижения горных работ и подвигания рабочих уступов:  
                                                            (7) 
где hГ - вертикальная скорость понижения горных работ, м; 
v - горизонтальной скорости подвигания рабочих уступов, м; 
φ - угол откоса рабочего борта; 
β - угол направления углубки карьера. 
Знак плюс в знаменателе ставится при направлении подвигания уступов со 
стороны лежачего бока, а минус - при направлении подвигания уступов со сто-
роны висячего бока. 
Обобщая технологические требования к методикам планирования горных 
работ, вытекающие из двух последних законов, можно сформулировать прин-
цип согласованности плановых параметров и показателей: рассчитываемые 
плановые параметры и показатели динамики взаимосвязанных рабочих мест и 
объектов горной технологии (процессов) должны быть согласованы простран-
ственно-временной увязкой. 
Таким образом, закон соразмерного развития горных работ на смежных 
рабочих уступах, хотя и не охватывает все объекты выполнения процессов в 
карьере, является технологическим обоснованием принципа пространственно-
временной согласованности планирования, т.е. плановых параметров и показа-
телей, а сам принцип обеспечивает учет закономерностей, установленных этим 
законом. 
Принцип согласованной цикличности планирования. Как известно, по 
характеру протекания технологических процессов во времени различают не-
прерывные и дискретные процессы, а также их комбинацию – дискретно-
непрерывные процессы. 
В открытой разработке месторождений, в зависимости от горно-геологи-
ческих, горно-технических и других условий имеют место технологические 
процессы всех указанных видов. При этом дискретные процессы, в подавляю-
щем большинстве случаев, представлены их разновидностью - цикличными 
процессами (характерная особенность – сравнительно регулярная повторяе-
мость технологических операций). Соответственно, различают цикличную, цик-
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лично-поточную и поточную технологии открытой разработки месторождений. 
Цикличными являются практически все технологические процессы (опера-
ции) при разработке железорудных месторождений: буровые, взрывные и вые-
мочно-погрузочные работы, транспортирование автосамосвалами и железнодо-
рожными составами, складирование и отвалообразование; текущее вскрытие и 
подготовка очередного горизонта. 
Определяющее свойство (особенность) цикличности технологических про-
цессов (операций) в [1] входило в “законы формирования рабочей зоны карье-
ра”, а в [2] автор исключил его из состава “законов”. Тем не менее, это свойство 
(особенность) у технологических процессов (операций) есть и проявляется в 
определенных технологических закономерностях.  
Например, на рабочем уступе каждому экскаватору обычно отведен опреде-
ленный фронт работ - экскаваторный блок Lбл. После того, как экскаватор прой-
дет длину блока, он начинает отрабатывать следующую заходку (следующий 
цикл). Таким образом фронт уступа периодически “перескакивает” на ширину 
экскаваторной заходки A. Этот период (цикл) tз можно оценить по выражению: 
                                                        (8) 
где H - высота уступа, м; 
Q - эксплуатационная производительность экскаватора, м3/ед. времени. 
Продолжительность этих циклов в практике несколько колеблется от цикла 
к циклу, но основная закономерность сохраняется. 
Аналогично при отработке крутопадающего месторождения постоянной 
мощности продолжительность (цикл) отработки добычной зоны на рабочем 
уступе tд.з. можно определить как: 
                    (9) 
где M- горизонтальная мощность рудного тела, м; 
υ – скорость подвигания уступа, м/ед. времени. 
Подобные закономерности (зависимости) были определены и для ряда дру-
гих технологических процессов. 
Планирование любого производства всегда циклично, т.к. среди факторов 
декомпозиции при формировании множества задач планирования, как правило, 
есть временной фактор. Поэтому на каждом временном уровне появляется си-
стемный цикл планирования, равный интервалу планирования этого уровня 
(результат декомпозиции по временному фактору). Минимальный системный 
цикл оперативного планирования – смена. 
Для открытой разработки особое значение в аспекте методик оперативного 
планирования приобретают также технологических циклы процессов (опера-
ций), выполняемых по объектам горной технологии (выше приведены упро-
щенные примеры определения таких циклов (8), (9) для некоторых объектов 
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горной технологии первого и пятого классов). Эта особенность требует вы-
полнения еще одного планирования - по объектам горной технологии с техно-
логическими циклами, равными продолжительностям конкретных технологи-
ческих процессов (они, как правило, разной величины и отличаются от систем-
ных). В конечном итоге требуется временное согласование обоих видов пла-
нирования путем привязки плановых параметров и показателей, рассчитанных 
для технологических циклов, к соответствующим системным циклам. Оба ука-
занные требования к оперативному планированию, вместе с закономерностями, 
(8), (9) и подобными им, обосновывают принцип согласованной цикличности 
планирования:  
Обобщая требования двух предыдущих принципов к методикам планиро-
вания горных работ, можно сформулировать принцип цикличности расчета пла-
новых параметров и показателей: рассчитываемые в пределах технологических 
циклов плановые параметры и показатели объектов горной технологии и вы-
полняемых на них процессов должны быть согласованы временной увязкой с 
плановыми параметрами и показателями системных циклов планирования. 
Выводы.  
1. Переход к системной методологии оперативного планирования откры-
тых горных работ требует разработки всех системных вопросов, начиная с 
принципов (технологических и системных) создания системы оперативного 
планирования и заканчивая комплексом методик расчета плановых параметров 
и показателей с учетом конкретных горно-геологических и горно-технических 
условий конкретного карьера. 
2. Технологические принципы должны основываться на определяющих ха-
рактеристиках и особенностях объектов выполнения технологических процес-
сов (операций): динамичности рабочих мест и технологической взаимосвязи 
динамики рабочих мест во времени и пространстве. В первом приближении, 
они описываются, так называемыми, законами формирования рабочей зоны ка-
рьера и закономерностями цикличности технологических процессов. 
3. Реализация принятой в данной работе логической последовательности 
исследования: от определяющих характеристик и особенностей к закономерно-
стям технологических процессов и формулировке требований к оперативному 
планированию горных работ, позволила впервые обосновать технологические 
принципы его создания - принцип динамичности планирования, принцип про-
странственно-временной согласованности планирования, принцип согласован-
ной цикличности планирования. 
4. Обоснованные технологические принципы оперативного планирования 
открытых горных работ имеют определенную научно-практическую значи-
мость, поскольку определяют конкретные способы реализации системной ме-
тодологии на последующих этапах создания системы оперативного планирова-
ния горных работ. 
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АНОТАЦІЯ 
Мета роботи – технологічне обгрунтування принципів оперативного планування відкритих 
гірничих робіт, як початкового етапу створення його системної методології та систем опера-
тивного планування для гірничо-геологічних та гірничо-технічних умов конкретних кар’єрів. 
 
Методика дослідження полягає у реалізації системного підходу до формування множини 
об’єктів виконання технологічних процесів в кар’єрі, аналізу їх визначаючих характеристик 
та особливостей, технологічних закономірностей цих об’єктів, що повинні враховуватись в 
методиках оперативного планування, і формулювання принципів оперативного планування 
відкритих гірничих робіт, як початкового етапу створення його системної методології. 
 
Результати дослідження. Систематизовано множину об’єктів виконання технологічних 
процесів (операцій) в кар’єрі, для яких слід виконувати оперативне планування. Виконано 
обґрунтований відбір технологічних закономірностей по основним об’єктам гірничої техно-
логії, які повинні використовуватись в методиках оперативного планування відкритих гірни-
чих робіт. Сформульовано вимоги до оперативного планування відкритих гірничих робіт, що 
витікають з рекомендованих технологічних закономірностей. 
 
Наукова новизна. Вперше обґрунтовано і сформульовано технологічні принципи оператив-
ного планування відкритих гірничих робіт, що визначають для наступних етапів підходи до 
створення системної методології та систем оперативного планування для гірничо-
геологічних та гірничо-технічних умов конкретних кар’єрів. 
 
Практичне значення отриманих результатів полягає у обґрунтованому відборі технологі-
чних закономірностей по основним об’єктам гірничої технології, які повинні використовува-
тись в методиках оперативного планування відкритих гірничих робіт, в обґрунтованих вимо-
гах до оперативного планування відкритих гірничих робіт та у рекомендованих підходах до 
створення систем оперативного планування для гірничо-геологічних та гірничо-технічних 
умов конкретних кар’єрів. 
 
Ключові слова: кар’єр, гірничі роботи, оперативне планування, технологічні принципи, сис-
темна методологія, системи оперативного планування відкритих гірничих робіт 
 
ABSTRACT 
Purpose. Technological substantiation of the principles of operational planning of surface mining 
operations as an initial stage in the development of its system methodology and operational plan-
ning systems for mining and geological conditions of specific mines. 
 
The methods of the research is to implement a systematic approach to the formation of a set of 
objects for the performance of technological processes in the mine, the analysis of their determining 
characteristics and features, the technological regularities of these objects that must be taken into 
account in operational planning methods, and the formulation of operational planning principles of 
surface mining as an initial stage in the development its system methodology. 
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Findings. Set of objects for performing technological processes (operations) in the mine, which op-
erational planning should be performed is systematized. A reasonable choice of technological regu-
larities for the main objects of mining technology, which should be used in the operational planning 
methods of surface mining, is made. Requirements for the operational planning of surface mining 
operations, which follow from the recommended technological regularities, are formulated. 
 
The originality. For the first time, the technological, which determine the approaches to the crea-
tion of system methodology and operational planning systems for the mining and geological condi-
tions of specific mines for subsequent stages, principles of operational planning for surface mining 
are substantiated and formulated. 
 
Practical implications of the obtained results is based on a justified choice of technological regu-
larities in the mining technology main objects, which should be used in the methods of operational 
planning of surface mining operations, in justified requirements for the operational planning of sur-
face mining and in the recommended approaches to the creation of operational planning systems for 
mining and geological conditions of specific mines. 
 
Keywords: surface mine, mining, operational planning, technological principles, system methodol-
ogy, operational planning systems for surface mining 
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WORKING OUT OF A DRAFT WITH DRAGLINE FROM ONE POSITION 
WITH MOVING OF A GROUND TO AN ANGLE TO 220 DEGREES AT 
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Мета дослідження - Встановити залежність змінної продуктивності драглайна на швид-
кість просування та підготовки корисної копалини до виймання та обґрунтувати раціональні 
параметри схеми роботи драглайна під задані вимоги відпрацювання ділянки Західна-1. 
Методика. Аналіз і узагальнення науково-технічної літератури і практичних даних, екс-
периментальні дослідження роботи драглайнів на різних технологічних схемах, методи об-
робки результатів. 
